



COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. (0124) 48.000

Fax (0124) 48.568

Cod. Fisc. 85501210018 – Partita IVA 02511270015

e-mail: busano@ruparpiemonte.it

Determinazione del Responsabile del Servizio: UFFICIO TECNICO

N. 168 del 21/07/2025

Responsabile del Servizio: ROLLE Bartolomeo

OGGETTO:

LAVORI PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PER MENSA SCOLASTICA IN VIA G. SALATO N. 38. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG 95684262ED – CUP J65E22000060006

Firma dell'organo che ha emesso la seguente determina:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ROLLE Bartolomeo)

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa infrascritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. Impegno n.

Busano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(POMATTO Eliana)

VISTO: IL SINDACO

(VASSALLO Carlo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **25/07/2025**, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE

(GUGLIELMETTI Alessia)

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 168/

OGGETTO: LAVORI PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PER MENSA SCOLASTICA IN VIA G. SALATO N. 38. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG 95684262ED – CUP J65E22000060006

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 21 del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17/6/1996, esecutiva, con la quale è stata approvato il regolamento di contabilità;
- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 5/6/1997, esecutiva, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di contabilità;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22/12/2022 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38, per un importo a base d'asta di € 581.032,56 di cui € 12.657,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione per l'amministrazione per un importo complessivo di € 740.000,00;
- Vista la determinazione del servizio tecnico n. 45 del 22/03/2023 con la quale si sono aggiudicati definitivamente i lavori per la realizzazione di nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salto n. 38, alla ditta C.E.V.I.G. S.r.l. (01802250017) con sede a Rivara in Via Busano n. 39;
- Richiamato il contratto Rep. n. 524 del 03/07/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate, il 17/07/2023 al n. 32027, con il quale si affidavano all'impresa C.E.V.I.G. S.r.l. (01802250017), con sede a Rivara (TO) in Via Busano n. 37, i lavori per realizzazione nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38, per l'importo di € 574.325,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 12.657,31 oltre IVA 10%;
- Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 45 del 22/03/2023, con la quale si dava atto che la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori per realizzazione nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38, ammonta ad € 574.325,73 di cui € 561.668,42 per lavori ed € 12.657,31 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 10% e di impegnava la somma complessiva di € 631.758,30 IVA 10% compresa;
- Dato atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data 12/09/2023 come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti;
- Considerato che l'opera è finanziata per intero con contributo di cui al decreto del Direttore centrale per la finanza locale dell'08/11/2021, in applicazione dell'art. 1 comma 139-bis, della legge 30/12/2018 n. 145 e che la spesa relativa all'opera in oggetto, ammonta complessivamente a € 740.000,00 comprendente le somme per spese tecniche generali e servizi connessi, IVA e spese varie, che troveranno copertura al Cod. U.2.02.01.09.003 (Cap. 3130/99) del bilancio 2023/2025, finanziato con Contr. Stato (PNRR);
- Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 239 del 29/11/2023 con la quale si approvava la richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per l'importo di € 114.865,15 oltre IVA 10%, e si liquidava alla ditta C.E.V.I.G. S.r.l. (01802250017) la fattura elettronica n. 121 del 22/11/2023 dell'importo di € 126.351,67 IVA 10% compresa;
- Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 31 del 28/02/2024 con la quale si approvava 1°

stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38, per l'importo dei lavori di € 153.969,77 oltre IVA 10%;

- Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 163 del 29/10/2024 con la quale si approvava 2° stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38, per l'importo dei lavori di € 121.950,25 oltre IVA 10%;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28/10/2024 con la quale è stata approvata la variante ex art. 120 c.1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 di rettifica e integrazioni alla D.G.C. n. 38 del 12/07/2024 per la realizzazione di nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salto n. 38, per un importo totale di maggiori spese di € 9.249,86 Iva 10% compresa;
- Richiamata la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pervenuta in data 03/03/2025 prot. n. 845 con la quale accoglieva la richiesta di utilizzo delle economie di gara al fine di compensare variazioni di progetto con particolare riferimento alle modifiche alla pendenza delle falde di copertura;
- Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 187 del 17/07/2024, con la quale si dava atto che la spesa necessaria per i lavori previsti nella variante per la realizzazione di nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salto n. 38, ammonta ad € 9.249,86 Iva 10% compresa e si procedeva all'impegno di spesa di tale somma;
- Esaminato il 3° stato d'avanzamento dei lavori, nonché il 3° certificato di pagamento, redatti dall'Arch. Faletto Gilberto (FLTGBR55D25B284U) con studio a Rivarolo C.se in Via Marconi n. 29, pervenuto in data 17/06/2025 prot. n. 2405;
- Vista la fattura elettronica n. 41 del 26/06/2025 pervenuta in data 227/06/2025 prot. n. 2549 della ditta C.E.V.I.G. S.r.l. (01802250017), dell'importo di € 122.548,20 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 134.803,02 IVA 10% compresa;
- Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza validità fino al 27/09/2025, dal quale risulta che la ditta C.E.V.I.G. S.r.l. (01802250017) è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/03/2025 di variazione esigibilità all'esercizio 2025;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/05/2005, esecutiva, con la quale i capitoli di riferimento sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

D E T E R M I N A

- Di approvare il 3° stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38, per l'importo netto dei lavori di € 499.404,63 oltre IVA 10%;
- Di approvare altresì l'annesso certificato di pagamento n. 3, dei lavori medesimi per l'importo di € 122.548,20 oltre IVA 10%;
- Di liquidare alla ditta C.E.V.I.G. S.r.l. (01802250017) con sede a Rivarolo C.se in Via Marconi n. 29, la fattura elettronica n. 41 del 26/06/2025 dell'importo di € 134.803,02 IVA 10% compresa, relativa al 3° stato d'avanzamento, dei lavori per la realizzazione nuovo edificio per mensa scolastica in Via G. Salato n. 38;
- Di imputare la spesa complessiva di € 134.803,02 di cui € 12.254,82 per IVA 10%, alla Missione 04 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 corrispondente al Cap. 3130/99 (Cod. PDC V° livello U.2.02.01.09.003), imp. n. 75/2025 sub. 1, ad oggetto: “M4. C1. I1.2 CUP J65E22000060006) – Realizzazione locale mensa scuola primaria (Cont. PNRR – E. 4014)” del bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;